

たつの市臨時記者発表資料	
発表年月日	令和5年7月27日（木）
担当課	教育管理部教育環境整備課 小中一貫教育推進課
電話	0791-64-3205

報道機関各位

たつの市新宮地域小中一貫校建設基本計画を策定

近年、人口減少や少子高齢化の進行により、児童生徒を取り巻く環境が大きく変化しています。本市においても少子化が進み、ほとんどの小・中学校において小規模化が進むなか、より望ましい規模の学校を維持するため、平成31年3月に「たつの市立小・中学校の適正規模・適正配置基本方針」を策定しました。この方針に基づき、学校の小規模化が進行する新宮地域において、教育委員会が保護者及び地域の方々と協議を続ける中で、新宮地域で一つの小学校に統合した小中一貫校を新設することにまとまりました。

この小中一貫校の建設に向け、建設規模、整備コンセプト、事業スケジュール等を定めた「たつの市新宮地域小中一貫校建設基本計画」を策定しました。

1 新宮地域小中一貫校

新宮地域の5つの小学校（西栗栖・東栗栖・香島・新宮・越部）を統合し、新宮中学校と一体となった小中一貫校を令和10年4月に開校します。小中一貫校の敷地は、新宮小学校敷地に新宮こども園敷地、新宮スポーツセンター敷地等を加えた敷地とし、新宮スポーツセンターについては小中一貫校の体育館として活用します。なお、この小中一貫校建設に合わせて新宮こども園を移転し、園舎を新築します。

2 敷地概要

所在地 たつの市新宮町新宮437番地 等

敷地面積 約38,000㎡

3 開校時期 令和10年4月開校予定


4 概算事業費 98億4,000万円（税込）

5 整備コンセプト

～ 小・中学校が一貫し、地域との連携・交流により、
子どもの「学び」と「育ち」を培う学校 ～

- (1) 新しい時代の学びに対応する、高機能化した学校づくり
- (2) 安心して過ごせる生活環境、災害時にも安全な防災拠点の確保
- (3) 地域に開かれた、新宮地域の核となる学校づくり
- (4) 環境に配慮した学校づくり

6 校舎配置イメージ



7 事業スケジュール

■:事業者選定期間

	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
新校舎	■ 基本設計・実施設計	■	■ 建設					
仮設校舎		■ 設計・建設	■ 供用期間			■ 解体		
仮設用地 造成	■ 設計	■ 造成						
解体			■ 校舎等					
外構					■ 1期工事			■ 2期工事
こども園※1					■ 基本設計・実施設計	■	■ 建設	■ 既存解体

※1こども園移転工事

- 令和10年4月 小中一貫校開校
- 令和12年4月 こども園新園舎供用開始

小中一貫校
開校

こども園新園舎
供用開始