たつの市幼稚園・保育所再編計画の一部変更について

たつの市幼稚園・保育所再編計画(平成28年3月策定)の一部を次のように変更する。

- 3 基本方針と計画期間(2)計画期間中「「たつの市子ども・子育て支援事業計画」の計画期間と整合を図り、平成27年度から平成32年度までの6年間」を「平成27年度から令和5年度までの9年間」に、「平成33年度」を「令和6年度」に変更する。
 - 7 たつの市幼稚園・保育所再編計画 地域別工程表を次のように変更する。

新宮地域



龍野地域(龍野西中学校区)

公私		₩₽₽₽₽	工程											
公	私	施設名	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5		
		龍野保育所							閉	園				
		龍野幼稚園							増改築	(仮和	か) 龍野こと	: も園		
		揖西東保育所				描頭こ ども園	移転							
公:	立	揖西東幼稚園				第 第 築			揖西東	こども園]			
		揖西中こども園	揖西中こども園											
		揖西北幼稚園		閉園										
_		揖西西保育所						閉	園					
		揖西南幼稚園			民間こ ども園 公募			幼稚 園閉 園		あそで	びの丘			
		揖保幼稚園			民間こども園公募	幼園	閉		す∂	おこど	も園			
		すみれ保育園			すみ	<mark>みれこど</mark>	も園	移転						
私	立	龍野太陽保育園												
		揖保みどり保育園												

龍野地域(龍野東中学校区)

公私	施設名	工程 H26	1107	1100	HOO	1120	R1	R2	R3	R4	R5	
	小宅保育所	п20	H27	H28	H29	H30 閉	閉園			K4 	СЯ	
	小宅南幼稚園									宅南こども園		
	小宅北幼稚園						増改築		小宅北	こども園		
公立	誉田保育所						誉用こど も園	移転				
	誉田幼稚園					閉	増改築		誉田	こども園		
	神岡保育所			継続して検討施設の運営形態を							を検討	
	神岡幼稚園			継続して検討					令和4年度末 を目途に閉園			
	旭こども園		旭こども園									
私立	たんぽぽ保育園											
TALL	まこと保育園			まことこども園								
	西楽保育園											

揖保川地域

公私	施設名	工程											
-Δ'1Δ		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5		
	神部幼稚園					改修	神部こども園						
公立	河内幼稚園				継続し	で検討			閉園				
	半田幼稚園				継続し	て検討			令和5年	東東京の閉	園を検討		
私立	まあや学園	まあや学園											
477 <u>7</u>	第一仏光こども園		第一仏光こども園										

御津地域

ハエ	施設名	工程									
公私		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
	御津保育所				改修	御津北こども園					
公立	御津幼稚園						新築		御津南こ	こども園	
A <u>u</u>	苅屋保育所						閉	園			
	室津幼稚園			継続して	検討	閉園					
私立	じょうせんこども園					じょう	5せんこ	ども園			
4 77.77	岩見保育所										