

たつの市ネットワーク整備計画

本市では、令和2年度に市内小中学校の児童生徒に1人1台のタブレット端末を整備し、ICTを活用した教育を推進しています。

一方で、様々な学習アプリ等の利活用が進むにつれ、通信の遅延等が見られる学校が確認されています。

このことから、学校ネットワークの通信品質を向上するため、ネットワークにおけるボトルネックを調査するネットワークアセスメントをはじめ、改善活動を実施し、ネットワーク環境の整備を行います。

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

21校中14校(約66.7%)

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年5月 ネットワークアセスメントの実施(代表校3校)

このほか、インターネット回線及びプロバイダ変更による改善効果の検証を、並行して実施します。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和7年9月 課題特定による改善計画の策定

令和8年6月 必要なネットワーク速度の確保完了

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

※解決すべき課題が特定された時点で、公表します。